



解体撤去工事だより

発行日：令和7年7月

発行者：村本・篠原共同企業体

監修：鳥栖・三養基西部環境施設組合

熱中症に注意しています。工事は順調です！



施設内部の汚染物（ダイオキシン類）の除去作業を継続しています。

作業中の焼却プラント設備に付着した汚染物は、電動工具などを使用して削り取ります。

建物内の空気については高性能集じん機で濾過し、クリーンな空気として排出します。

プラント設備内外は高圧水で洗浄し、集めた洗浄水は処理機で濾過して場内で再利用します。



■工程表 (凡例 赤線：実施 黒線：予定)

「工事工種」	R6	令和7年												令和8年												
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
準備工事																										
足場設置工事																										
汚染物除去工事																										
アスベスト除去工事																										
解体工事																										
場内整備工事																										
環境調査																										

工事の進捗率 11.9%

6月末時点

6月の作業の状況写真です

▼炉内の灰(汚染物)の除去作業です。



▼高圧水による、付着物の洗浄作業です。



▼洗浄水の濾過処理装置を設置しました。



■工事の進捗状況 (撮影日 6月19日現在)



■7月の工事予定

汚染物を除去する作業の継続と、煙突側の大型タンクを撤去します。また建物内の通路など内装解体に取り組む予定です。