

事業報告

令和7年8月28日

鳥栖・三養基西部環境施設組合

事業報告

1 溶融資源化センター解体撤去工事関連について

令和7年7月末現在、解体撤去工事関連事業については、下記のとおり実施しました。

項 目	月 日	内 容
解体工事安全祈願祭	2月20日	解体工事に先立ち安全祈願祭を行った
第4回解体工程会議	2月20日	進捗状況の確認、諸官庁届出リストの確認
ダイオキシン類調査立会	3月4～6日	ダイオキシン類調査箇所の確認
第5回解体工程会議	3月19日	進捗状況の確認、年度末出来高検査等の対応
解体工事部分検査	3月28日	令和6年度の出来高検査を行った
佐賀県東部地域循環型社会形成推進地域計画の変更報告	3月31日	事業費及び交付対象事業費の変更
令和7年度廃棄物処理施設整備交付金の申請	4月14日	環境省から内示を受け、補助金の申請を行った
解体工事打合せ	4月18日	除染工のセキュリティ、目張り等の確認
第6回解体工程会議	4月24日	進捗状況の確認、ゴールデンウィーク中の体制
起債ヒアリング	5月14日	令和7年度解体関連第一次起債ヒアリング
密閉養生立会	5月16日	ダイオキシン類除去に伴う密閉養生の確認
第7回解体工程会議	5月22日	進捗状況の確認、特車申請について
集塵機排気測定	6月18日	汚染物質が建物外に流出しないよう大型集塵機を設置しているが、その排気測定を行った

第8回解体工程会議	6月26日	進捗状況の確認、ガスホルダー解体について
第9回解体工程会議	7月24日	進捗状況の確認

2 環境調査について

環境調査においては、1月と7月にモニタリング井戸水質検査及び一般家庭井戸水検査を行いました。

この調査については、ごみ処理事業終了後3ヵ年（令和6年度～令和8年度）の事後モニタリングとして、溶融資源化センター周辺で実施しています。

実施内容	測定結果
令和7年1月21日 ・一般家庭井戸水（3件） 令和7年1月30日 ・東側、西側モニタリング井戸	・一般家庭井戸水 一部水質不適合（大腸菌数、一般細菌） ・モニタリング井戸 法令基準に適合
令和7年7月28日 ・一般家庭井戸水（3件） ・東側、西側モニタリング井戸	水質分析中